DIAGRAMMA DI GANTT

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	01/09/2014	02/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	05/09/2014	06/09/2014	07/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	13/09/2014	14/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	17/09/2014	18/09/2014	19/09/2014	20/09/2014	21/09/2014	22/09/2014	23/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	27/09/2014	28/09/2014
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																												
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																												
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																												
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																												
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																												
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																												

DIAGRAMMA DI GANTT

				29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	29/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	04/10/2014	05/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	08/10/2014	09/10/2014	10/10/2014	11/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	17/10/2014	18/10/2014	19/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	23/10/2014	24/10/2014	25/10/2014	26/10/2014	27/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	30/10/2014	31/10/2014
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																																	
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																																	
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																																	
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																																	
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																																	
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																																	

DIAGRAMMA DI GANTT

				62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	01/11/2014	02/11/2014	03/11/2014	04/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	07/11/2014	08/11/2014	09/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	13/11/2014	14/11/2014	15/11/2014	16/11/2014	17/11/2014	18/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	22/11/2014	23/11/2014	24/11/2014	25/11/2014	26/11/2014	27/11/2014	28/11/2014
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																												
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																												
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																												
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																												
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																												
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																												

DIAGRAMMA DI GANTT

				90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	29/11/2014	30/11/2014	01/12/2014	02/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	06/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	13/12/2014	14/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	19/12/2014	20/12/2014	21/12/2014	22/12/2014	23/12/2014	24/12/2014	25/12/2014	26/12/2014	27/12/2014	28/12/2014	29/12/2014
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																															
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																															
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																															
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																															
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																															
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																															

DIAGRAMMA DI GANTT

				121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	30/12/2014	31/12/2014	01/01/2015	02/01/2015	03/01/2015	04/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	11/01/2015	12/01/2015	13/01/2015	14/01/2015	15/01/2015	16/01/2015	17/01/2015	18/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	22/01/2015	23/01/2015	24/01/2015	25/01/2015	26/01/2015	27/01/2015
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																													
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																													
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																													
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																													
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																													
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																													

DIAGRAMMA DI GANTT

				150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	28/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	31/01/2015	01/02/2015	02/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	07/02/2015	08/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	14/02/2015	15/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	20/02/2015	21/02/2015	22/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	25/02/2015
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																													
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																													
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																													
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																													
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																													
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																													

DIAGRAMMA DI GANTT

				179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	26/02/2015	27/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	02/03/2015	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																

DIAGRAMMA DI GANTT

				195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Attività	**Inizio**	**Fine**	**Durata**	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	21/03/2015	22/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	28/03/2015	29/03/2015
allestimento cantiere	01/09/2014	03/09/2014	3																
presidi sicurezza	04/09/2014	10/09/2014	7																
Scavi - demolizioni -smontaggi	04/09/2014	13/11/2014	71																
lavori edili - pavimentazioni etc	28/09/2014	19/03/2015	173																
impianto pubblica illuminazione	08/03/2015	26/03/2015	19																
Smontaggio cantiere	27/03/2015	29/03/2015	3																